

令和5年度

# 夏季実技研修部 年間活動計画

部長 東市ヶ尾小学校 新川 麗子

| 月  | 日                                 | 研究内容  | 分担等   |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 4  | 26日                               | 市研総会  | 部長  |
| 5  | 10日<br>中旬<br>下旬                   | 市研にて夏季実技研修実施内容提案<br>募集要項作成・講習内容依頼<br>募集要項作成・講習内容決定  | 部長<br>部長<br>部長                                      |
| 6  | 7日<br><br>中旬<br><br>下旬            | 市研にて夏季実技研修募集事項提案<br>夏季実技研修会運営本部打ち合わせ<br><br>夏季実技研修募集要項発送<br>研修受講システム Leaf にて募集開始<br>夏季実技事業部係出欠調査・調整<br>講習内容、用具確認、材料見積もり<br>受講のしおり作成 | 部長<br>部長・副部長<br><br>市教委<br>副部長<br>副部長<br>副部長<br>副部長 |
| 7  | 5日<br><br>中旬<br><br>24日<br>25日26日 | 市研にて夏季実技最終提案<br>夏季実技研集会運営本部打ち合わせ<br>受講申し込み締め切り<br>夏季実技研係分担保完成・用具調達、材料発注<br><br>前日準備（会場校：桂小学校）<br>夏季実技研修会《造形美術体験ワークショップ》             | 部長、副部長<br><br>副部長<br><br>部長、副部長、部員<br>部長、副部長、部員     |
| 9  | 6日                                | 市研 夏季実技研修会反省の集約と報告  | 部長  |
| 10 | 4日                                | 市研  |   |
| 11 | 1日                                | 市研  |   |
| 12 | 6日                                | 市一斉授業研究会  |   |
| 1  | 10日                               | 市研  |   |
| 2  | 7日                                | 市研、第二次研究大会夏季実技研まとめ  | 部長  |
| 3  | 6日                                | 市研総会<br>次年度概要検討   | 部長、副部長  |